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1. FORMÅL 

 

 Reglementet gir retningslinjer for enhetlig behandling og styring av 

investeringsprosjekter i Farsund kommune. 

 

2. OVERORDNETE RAMMER 

 

 Kommuneloven av 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og 

fylkeskommuner, § 48 nr. 1 og 2  

 Forskrift av 15. desember 2000 om årsregnskap og årsberetning med merknader og 

senere endringer. 

 Lov om offentlige anskaffelser 

 Byggherre forskriften 

 K-styre vedtak om kunstkomite / utsmykking  

 K-styre vedtak om Manifest om seriøst arbeidsliv 

 Veileder om «budsjettering av investeringer og avslutning av 

investeringsregnskap» utgitt av KRD oktober 2011. 

 

3. DEFINISJON AV INVESTERINGSPROSJEKT 

 

 Investeringer gjelder anskaffelse av varige driftsmidler med anskaffelseskost over 

kr.100 000 og hvor investeringsobjektet har en forventet levetid på minst 3 år.  

 

 Reglementet gjelder også utgifter til påkostning. Som påkostning klassifiseres 

utgifter som enten: 

o forlenger forventet økonomisk levetid til et anleggsmiddel, 

o øker kapasiteten eller funksjonaliteten 

o utvider eller endrer bruksområdet, 

utover utgifter som følger av normal slit og elde, anses å øke bruksverdien og 

klassifiseres som påkostning. 

 

 Avgrensning mot driftsregnskapet 

Reparasjon og vedlikehold skal finansieres over driftsbudsjettet. Tilskudd til 

andres investeringer skal regnskapsføres i drift, bortsett fra tilskudd til Kirkelig 

fellesråd. Investeringer i leide bygninger med gjenværende leieavtaler over 3 år, 

kan gjøres i investeringsregnskapet. 

 

4. FORHOLDET TIL KOMMUNENS ØKONOMIPLAN OG ÅRSBUDSJETT 

 

Utgifter til investeringsprosjekt skal tas med ved den årlige rullering av 

økonomiplan/årsbudsjett.  

Bare i unntakstilfelle kan utgifter til investeringsprosjekt fremmes som enkeltsak.  



 Reglement for investering og utbyggingsprosjekter i Farsund kommune 
Gjelder fra:  

01.01.2015 

Revisjonsnr.  
1 

 Politisk 

Sak 14/71 

   Kommunestyret  - 6.11.2014 

 

 

 
Side 2 av 5 

 

5. PROSJEKTORGANISERING 

 

Utbyggingsprosjekter organiseres med Bygg og eiendomsenheten som 

prosjektansvarlig,  med mindre kommunestyre vedtar annen organisering. 

 

Prosjektansvarlig knytter til seg prosjektleder(byggeleder) og eventuelt 

referansegruppe ved behov. 

 

Referansegruppe kan bestå av representanter fra den/de enheter som er involvert, samt 

en representant fra brukerne av den tjenesten som prosjektet vedkommer ved behov. 

 

6. HMS 

I bygge og anleggsprosjekter skal gjeldene regelverk for Helse Miljø og Sikkerhet 

(Byggherre forskriften) følges.  

Prosjektansvarlig har ansvar for at rolle og ansvarsfordeling blir gjennomført.  

 

7. ENTREPRISEFORM 

Prosjektansvarlig velger entrepriseform for gjennomføringen av bygge og 

anleggsprosjektet. 

For alle bygg og anleggsprosjekter skal det utarbeides kontrakt basert på Norsk 

standard for den valgte entreprise formen. 
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8. PROSJEKTFASER I UTBYGGINGSPROSJEKTER 

 

 

 
Forstudie / Idefase 

Denne fasen starter med en prosjektide i form av at noen beskriver et behov eller 

problem. Prosjektideen innarbeides i økonomiplanen eller unntaksvis fremmes som 

egen sak til politisk behandling.  

 

Forprosjekt 

I enkelte prosjekter kan det være behov for ytterligere studie for å avklare blant annet 

behov, omfang, løsninger, risiko og kostnader knyttet til prosjektet. Et forprosjekt skal 

gi en grundigere gjennomgang av de ulike sidene ved det aktuelle prosjektet. 

Utarbeidelse av forprosjekt skal vedtas politisk med føringer og finansiering. 

Ansvaret for utarbeidelse av forprosjekt delegeres normalt til Rådmannen.  

I forbindelse med gjennomføringen av arbeidet med forprosjektet knytter den 

ansvarlige til seg de resursene som er aktuelt for prosjektet.  

 

 

 

 

Ideforslag 

Forstudie 

Beskrivelse av 

behov 

Stopp Forprosjekt 

Stopp 
Vedtak om 

gjennomføring og 

mandat 

Gjennomføring av 

utbyggingsprosjekt 
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Gjennomføringsfasen 

Det er i denne fasen at prosjektideen blir realisert. Som grunnlag for oppstart skal det 

være gitt politisk vedtak om gjennomføring, finansiering og mandat.  

Prosjektansvarlig har ansvar for gjennomføringen basert på de føringene som er gitt i 

disse retningslinjene. 

 

 

9. OPPFØLGING AV INVESTERINGSPROSJEKT 

 

 For investeringsprosjekter som går over flere budsjettår må det tas inn i 

investeringsbudsjettet den delen av utgiftene til prosjektet som man forventer blir 

brukt i det aktuelle budsjettåret.  

 Investeringsprosjekter som ikke blir igangsatt i budsjettåret eller som drar 

uforholdsmessig langt ut i tid, skal vurderes på nytt i økonomiplan- og 

budsjettsammenheng. 

 Ved rullering av økonomiplanen skal det vært år foretas en ny vurdering av det 

enkelte investeringsprosjekt med hensyn til lønns- og prisvekst og konsekvenser 

for driftsbudsjettet med hensyn til forvaltning, drift og vedlikehold 

 Prosjektansvarlig er ansvarlig for oppfølgning i form av: 

 Framdriftsplan 

 Økonomisk styring 

 Rapportering 

 Utarbeidelse av prosjektregnskap  

 

10. LØPENDE RAPPORTERING AV INVESTERINGSREGNSKAPET MOT 

ÅRETS BUDSJETT GJENNOM ÅRET 

 

 Det skal foretas en løpende rapportering til kommunestyret. Rapporteringen skal 

skje med jevne mellomrom, og minst to ganger per år, dvs. per tertial. 

 Dersom det foreligger nevneverdige avvik fra årets budsjett skal Rådmannen 

fremme forslag til korrigerende tiltak.  

 Korrigerende tiltak kan innarbeides som en del av tertialrapporten eller fremmes 

som egen sak.  

 

11. RENTER I BYGGEPERIODEN 

 Påløpte renter i byggeperioden henføres årlig til konkrete utbyggingsprosjekter 

med totalramme over 5 000 000. 

 Som grunnlag for beregningen legges gjennomsnittlig kostnad i året til grunn. 

Rentesats settes til gjennomsnittsrenten i forrige regnskapsår. 

  

12. PROSJEKTREGNSKAP 

 

 Det skal utarbeides års-uavhengig prosjektregnskap for alle investeringsprosjekter.  

 Oppfølging av totalrammen på prosjektene skjer i prosjektregnskapet, og ikke ved 

årsbudsjettet.  
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13. OVERTAKELSE 

Ved alle bygge og anleggsprosjekter skal det avholdes overtakelsesforretning når 

prosjektet er ferdigstilt og skal overtas av kommunen. 

 

Det skal leveres FDV dokumentasjon for prosjektet innen utbetaling av sluttfaktura. 

Alle tegninger skal være ajourført som bygget, og fortrinnsvis leveres i DWG format. 

 

Prosjektansvarlig har ansvar for at nye bygg og anlegg som overtas er forsikret innen 

overtakelse. 

 

14. GARANTI / REKLAMASJONSFASE 

Prosjektansvarlig har ansvar for oppfølging av garanti og reklamasjonsperioden.  

 

15. SLUTTRAPPORT 

 

 For alle investeringsprosjekt med totalramme over 5 000 000 skal det utarbeides en 

kortfattet sluttrapport legges fram for kommunestyret senest 6 mndr. etter at 

investeringsprosjektet er ferdig eller tatt i bruk.  

 Dersom det påløper utgifter etter at sluttregnskapet er fremlagt, og dette ikke dekkes 

av garantibestemmelsene må eventuelle tilleggsutgifter hjemles i eget budsjettvedtak. 

 

16. FINANSIERING AV INVESTERINGSREGNSKAPET 

 

Årets investeringsutgifter skal finansieres med følgende finansieringskilder: 

 

1. Årets investeringsinntekter (tilskudd og salg av anleggsmidler m.m.) 

2. Bruk av bundet investeringsfond 

3. Bruk av lånemidler 

4. Bruk av ubundet investeringsfond 

5. Bruk av disposisjonsfond direkte i investeringsregnskapet 

6. Overføring fra driftsregnskapet til investeringsregnskapet 

 

Rådmannen får fullmakt til å finansiere årets investeringsutgifter valgfritt innenfor årets 

budsjettvedtak. 

 

Med unntak av midler som er reservert særskilte formål i henhold til lov, forskrift eller 

avtale med giver brukes øvrige midler til felles finansiering av investeringsprosjektene, og 

fordeles ikke på enkeltprosjekter.  

 

 

 

  


